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termijnsverlenging van 40 werkdagen werd toegekend;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2009 waarbij de werken werden geschorst vanaf 23
november 2009;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2009 waarbij de verrekening nr. 1, geraamd op een
meeruitgave van 44.382,95 EUR, BTW inclusief, werd goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2010 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken
opnieuw aan te vangen op 12 maart 2010;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2010 waarbij de verrekening nr. 2, geraamd op een
meeruitgave van 6.809,88 EUR, BTW inclusief, werd goedgekeurd;

Gelet op de eindafrekening van het perceel binnenafwerking ten bedrage van 819.591,17 EUR, BTW inclusief, waarin vervat de vorderingsstaat nr13
bis, ten bedrage van 12.358,94 EUR, BTW inclusief en de eindstaat ten bedrage van 55.631,41 EUR, BTW inclusief;

Overwegende dat het bedrag van de eindafrekening het gunningsbedrag met 36,84 % overschrijdt zodat ze door de gemeenteraad dient te
worden goedgekeurd;

Overwegende dat ter dekking van deze vitgave onvoldoende kredieten (55.025,40 EUR) beschikbaar zijn in het budget dienstjaar 2010 en dat
bijkomende kredieten zullen worden voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011 onder de rubriek vorige jaren;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De eindafrekening van het perceel binnenafwerking van de restauratie van het oud stadhuis, ten bedrage van 819.591,17 EUR, BTW inclusief,
waarin vervat de vorderingsstaat nr 13 bis, ten bedrage van 12.358,94 EUR, BTW inclusief en de eindstaat ten bedrage van 55.631,41 EUR, BTW
inclusief, wordt goedgekeurd.
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