GR20151126 Punt 31. Openbare werken - wegen-en
rioleringswerken in de Eichemstraat, Berrebroeckstraat,
Cauterdreef en Ratissestraat - goedkeuring verrekening nr 1
en termijnverlenging (datum van publicatie 16/12/2015)


https://www.ninove.be/

Gelet op het aangetekend schrijven van bvba Pevenage gericht aan Aquafin NV om een termijnverlenging van 20 werkdagen aan te vragen ten
gevolge van meerwerken en onvoorziene omstandigheden zijnde:

- rendementsverlies wegens problemen nutsleidingen,

- aanpassingswerken aan inspectieput R2

- realiseren van een tijdelijke aansluiting ter hoogte van de Eichemstraat,
- vertraging wegens werken nutsmaatschappijen,

- noodzakelijke aanpassing aan de waterleiding;

- doorsteek gasleiding;

Gelet op de e-mail 27 oktober 2015 van Astro-plan bvba die gunstig advies verleent voor de termijnverlenging van 20 werkdagen;

Besluit:

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De
Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Stijn Vermassen, Veerle
Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

10 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, lIse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van
Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

Artikel 1

De verrekening nummer 1 met een totale minprijs van € - 23.937,63 exclusief btw, waarvan het aandeel Aquafin € 1.287,22 exclusief btw
bedraagt, het aandeel Rio-P € 1.800,73 exclusief btw bedraagt en het stadaandeel een minprijs van € - 27.025,58 exclusief btw bedraagt, wordt
goedgekeurd.

Artikel 2

Voor de meerwerken en onvoorziene omstandigheden wordt een termijnverlenging van 20 werkdagen toegestaan.

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt opgestuurd naar de opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, het studiebureau Astro-Plan,
Capucienenlaan 16, 9300 Aalst, en naar de aannemer, de bvba Pevenage en Zoon, Elenestraat 75, 9620 Zottegem.
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